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Anlage 12a: Projekte Bereich Vertrieb – Übersichtstabellen (Stand: 16.02.2021) 

Projekt Projektstart geplantes 

Projektende 

Umsetzungsstatus 

Ausgabe von eTickets in Form von KA-

Chipkarten durch die 

Verkehrsunternehmen 

2015/2016 offen Ausgabe von Chipkarten 

an Abo-Kunden durch: 

- EVAG 

- JNV 

- SWG 

Umstellung der Vertriebssysteme auf 

den Tarifdatenbank-Export mit 

Raumnummern bei allen VU, die den 

VMT-Tarif anwenden 

Mitte 2016 offen Nutzung durch: 

- EVAG 

- JES 

- JNV 

- KomBus 

- PVGWL 

- SWG 

elektronische Kontrolle / Einführung 

von Kontrollmodulen bei den 

Verkehrsunternehmen 

Nov. 2016 offen Nutzung Kontrollmodul 

durch: 

- ABRM 
- DB Regio 
- EB/STB 
- EVAG 
- GVB 
- JNV 
- JES/ PVGWL 
- SWG 

Anbindung VU an PV/ALISE-System 

(eTicket-PV-Manager) 

Juli 2018 offen in Bearbeitung: 

vorerst Anbindung von 

EVAG, JNV, SWG 

elektronische Kontrolle / Nutzung der 

VMT-Kontroll-App durch die 

Verkehrsunternehmen 

Ende 2018 offen Nutzung durch: 

- VLG (geplant) 
- VUS 
- TWSB 

Konzeptentwicklung eTarif/Vertrieb 

durch Projektgruppe Digitalisierung 

Mrz. 2019 Aug. 2020 abgeschlossen 

Entwicklung eTarif Sept. 2020 Dez. 2021 - Kick-off eTarif am 

01.09.2020 

- mtl. Workshops zur 

Entwicklung eTarif 

Anbindung thoska-eTicket-Server durch 

weitere Hochschulen in Thüringen 

Apr. 2019 Okt. 2023 in Bearbeitung 

Ausgabe von Abonnements als 

Handyticket 

Ende 2019 offen in Bearbeitung durch DB 

Vertrieb 

Erstellung Konzept für ein 

Produktmodul 

Sept. 2017 vsl. Nov. 2020 abgeschlossen 

Programmierung eines PKM-

Produktmoduls 

Nov. 2020 vsl. Dez. 2021 in Bearbeitung: 

Einführung bei JNV bis 

Ende 2021 

Beschaffung neuer SAMs + zSAM-

Zertifikate 

Feb. 2022 Apr. 2022 offen 
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Projekt Projektstart geplantes 

Projektende 

Umsetzungsstatus 

Aufdruck von 2D-Barcodes auf 

Papierfahrausweise (Automaten, EFAD 

und Kassen betreffend) durch die 

Verkehrsunternehmen 

2020 offen offen 

Tabelle 12a-1: Übersicht Projekte Bereich eTicketing 

 

Projekt Projektstart geplantes 

Projektende 

Umsetzungsstatus 

Fahrausweispapierbeschaffung 2021 

(Beschaffungszeitraum 01.09.2021 – 

31.08.2023) 

Mrz. 2021 Mrz 2023 

(letzte 

Lieferung für 

Anfang Mrz. 

2023 

vorgesehen) 

in Bearbeitung 

Blockkartenbeschaffung 2021 

(Beschaffungszeitraum: 01.08.2021 – 

31.07.2022) 

Mrz. 2021 Juli 2021 

(Lieferung 

Mitte Juli 

2020) 

in Bearbeitung 

Tabelle 12a-2: Übersicht Projekte Bereich Fahrausweispapier-/ Blockkartenbeschaffung 

 

Projekt Projektstart geplantes 

Projektende 

Umsetzungsstatus 

Erarbeitung neues Vertriebskonzept Nov. 2017 Sept. 2019 Beschluss im 

Verbundbeirat am 

26.09.2019 

Prüfung/Fortschreibung 

Vertriebskonzept 

Sept. 2020 offen jährliche Prüfung und 

ggf. Anpassung 

Tabelle 12a-3: Übersicht sonstige Projekte Bereich Vertrieb 

 


