

SPNV-Dienstleistungen Elektro-Netz Niedersachsen-Ost 2
Teil III, Anlage A.11 Betriebsaufnahmekonzept

	von (KW/Jahr)	bis (KW/Jahr)
Unternehmensgründung		
Eintrag Handelsregister		
Betrieb und Fahrplan		
Fahrplanabstimmung mit Besteller		
Fahrplantrassenanmeldung		
Vertragliche Regelungen mit DB Netz		
Vertragliche Regelungen mit DB Station&Service		
Erarbeitung endgültiges Betriebskonzept (Umläufe, Dienste)		
Aufbau Informationsmanagement		
Aufbau Störungs- und Qualitätsmanagement		
Abstellanlagen, Fahrzeugreinigung, Energieversorgung		
Abstellanlagen (Konzeption, Bau, vertragliche Grundlage) und Vorkehrungen gegen Vandalismus)		
Klärung und Beauftragung Fahrzeugreinigung		
Vertragliche Regelungen mit Energieversorger		
Werkstatt und Instandhaltung		
Umsetzung Vertragsgestaltung mit Instandhalter		
Marketing/Kommunikation		
Vorlage Marketingkonzept (s. Teil II, Kap. 8)		
Start der Zusammenarbeit mit Bestellern und Verbänden		
Kontakt zu regionalen Partnern		
Vorbereitung Marketing "Betriebsaufnahme"		
Vor-Ort-Aktivitäten zur Betriebsaufnahme		
Konzeption und Verteilung von Informationsmaterialien		
Beginn Hotline		
Vertrieb/Tarif		
Tarifaufstellungen und/oder -kooperationen		
Vertragsverhandlungen Vertrieb mit DB und Verbänden		
Ausdifferenzierung Vertriebskonzept		
Vertragsabschlüsse mit Vertriebspartnern		
Beginn Vertrieb		
Personal		
Vorlage einer aktualisierten Anlage B.2.6a (Personalbedarf und -bestand)		
Vorlage einer aktualisierten Anlage B.2.6e (Personalrekrutierung)		
Betriebsaufnahme		

Anmerkungen:

- Liste kann bei Bedarf noch weiter differenziert werden.
- Meilensteine sind näher zu erläutern